# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẪNG KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

 $\mathfrak{S}$ 



#### PROJECT PROPOSAL DOCUMENT

# DỰ ÁN WEBSITE TÌM NGƯỜI Ở GHÉP

Version: Proposal\_v1.0

Project team: TEAM 1

Created date: 12/02/2022





PROJECT INFORMATION			
Project Acronym			
<b>Project Title</b>	Dự án website tìm người ở gh	ép	
Start Date	12/02/2022	End Date	01/05/2022
<b>Product Owner</b>	Trần Quang Sang		
Partner Organization	GV. Cao Thị Nhâm		
Scrum Master	Trần Quang Sang	191121514122@due.udn.vn	0969203810
Team Members	Nguyễn Thành Nhật	191121514117@due.udn.vn	0905927196
	Nguyễn Văn Hoàng Nhã	191121514116@due.udn.vn	0965975060
	Trần Thị Minh Uyên	191121514129@due.udn.vn	0967177830
	Ngô Thị Hồng Vân	191121514130@due.udn.vn	0911957913
	Trần Hoàng Liêm	191121514114@due.udn.vn	0367803767

DOCUMENT NAME			
<b>Document Title</b>	Proposal Doo	cument	
Author(s)	Team 1		
Role			
Date	12/02/2022	File name:	Proposal_v1.0
URL	https://github.com/tqsang2801/45K14_01		
Access	Project team and mentor		

## **REVISION HISTORY**

Version	Person(s)	Date	Description
Proposal_v1.0	Team 1	12/02/2022	Tạo proposal cho dự án

#### 1. PROJECT OVERVIEW

#### 1.1. Background

Xuất phát từ nhu cầu của chính cá nhân của một sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc thì tìm một chỗ ở phù hợp, thuận tiện là một việc mất nhiều thời gian và mệt mỏi, đặc biệt đối với những người lao động hay các bạn sinh viên mới tỉnh lẻ lên thành phố. Bên cạnh việc tìm được phòng trọ ưng ý và để giảm nhẹ chi phí thuê nhà, biện pháp hiệu quả, dễ dàng nhất đối với chúng ta đó là tìm người ở ghép. Tuy nhiên việc tìm kiếm thông tin về người có nhu cầu ở ghép cũng gặp vô vàn khó khăn, thậm chí còn có thể xảy ra nhiều vấn đề không mong muốn sau này.

#### 1.2. Prior arts

Hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tìm người có nhu cầu ở ghép. Mọi người thường đăng lên các trang mạng xã hội như facebook, instagram, zalo, .... khi có nhu cầu cần tìm người ở ghép. Điều này cũng có một bất tiện là thông tin quá nhiều và đa dạng, không tập trung vào một đối tượng cụ thể.

## 1.3. Proposed solution

Để giảm bớt những khó khăn trên và giúp cuộc sống trở nên tiện lợi hơn, nhóm 1 đã xây dựng lên ý tưởng dự án website người ở ghép giúp người dùng dễ dàng kết nối với nhau hơn. Nhờ đó giúp việc tìm kiếm người ở ghép trở nên đơn giản, dễ dàng hơn và tiết kiệm được rất nhiều thời gian, hạn chế được nhiều rủi ro.

#### 1.4. Goals

Mục tiêu của dự án là xây dựng trang website tìm người ở ghép với các chức năng:

- Người dùng có thể đăng ký tài khoản và đăng nhập tài khoản bằng facebook, gmail.
- Người dùng có thể dễ dàng đăng thông tin trọ lên để tìm người ở ghép.
- Người dùng có thể tìm kiếm nhanh với các tiêu chí như: địa điểm, mức giá, diện tích.
- Người dùng có thể xem chi tiết về thông tin trọ.

## 1.5. Techniques

Dự án thực hiện trên nền tảng:

- Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, ASP.NET

- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server

- Công cụ: Visual Studio

- Trình duyệt: Google Chrome, Microsoft Edge, Cốc Cốc

## 2. TIME ESTIMATION

Number of members	6
Number of working hours per day/person	3
Number of working days per week	3
Number of weeks	13
Estimated time (hours)	=(6*3*3*13)=702

#### 3. MASTER SCHEDULE

NO	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Họp team và lựa chọn ý tưởng cho dự án	3 ngày	09 - 02 - 2022	11- 02 - 2022
2	Tạo bảng Proposal	2 ngày	12 - 02 - 2022	13 - 02 - 2022
3	Họp team và xây dựng các Backlog cho dự án	5 ngày	14 - 02 - 2022	19 - 02 - 2022
4	Xây dựng và mô tả các tính năng	7 ngày	20 - 02 - 2022	26 - 02 - 2022
5	Sprint 1	7 ngày	27 - 02 - 2022	05 - 03 - 2022

6	Sprint 2	7 ngày	06 - 03 - 2022	12 - 03 - 2022
7	Sprint 3	7 ngày	13 - 03 - 2022	19 - 03 - 2022
8	Sprint 4	7 ngày	20 - 03 - 2022	26 - 03 - 2022
9	Sprint 5	7 ngày	27 - 03 - 2022	02 - 04 - 2022
10	Sprint 6	7 ngày	03 - 04 - 2022	09 - 04 - 2022
11	Sprint 7	7 ngày	10 - 04 - 2022	16 - 04 - 2022
12	Hoàn thiện dự án	14 ngày	17 - 04 - 2022	01 - 05 - 2022

## 4. ROLES AND RESPONSIBILITIES

Role	Responsibilities	Participant(s)
Scrum Master	<ul> <li>Là người chịu trách nhiệm về việc xây dựng và phát triển sản phẩm theo đúng định hướng của dự án đề ra.</li> <li>Đảm bảo Team vận hành theo đúng Scrum.</li> <li>Tạo điều kiện để các thành viên đóng góp và thực hiện các công việc một cách công bằng, đúng năng lực bản thân.</li> <li>Tổ chức các cuộc họp với Team, đảm bảo các công việc đi theo đúng kế hoạch đặt ra.</li> </ul>	Trần Quang Sang
Product owner	<ul> <li>Là người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.</li> <li>Là người xác định phạm vi dự án, đưa ra quyết định chính thức và cuối cùng cho việc lựa chọn các chức năng của sản</li> </ul>	Trần Quang Sang

	phẩm và cũng là người kiểm duyệt sản phẩm.  - Làm việc với Team để đảm bảo các Product Backlog được định hình tốt và sẵn sàng cho các Sprint tiếp theo, tuy nhiên không có quyền can thiệp vào cách thức	
	thực hiện từng Sprint của Team Develops.	
Team Member	<ul> <li>Tham gia các công việc cùng Team, có trách nhiệm và luôn chủ động hoàn thành các công việc được giao trong dự án.</li> <li>Tự tổ chức và chia sẻ trách nhiệm với nhau vậy nên sự đóng góp của mỗi thành viên trong Team góp phần làm nên thành công trong dự án.</li> </ul>	Trần Hoàng Liêm Nguyễn Văn Hoàng Nhã Nguyễn Thành Nhật Trần Thị Minh Uyên Ngô Thị Hồng Vân